
Da das alte Verwaltungsgebäude kernsa-
niert und damit das darin enthaltene RZ 
umziehen musste, packte man die Gelegen-
heit beim Schopf. Die KVB beschloss, das 
alte Rechenzentrum aufzulösen und gleich-
zeitig zwei neue RZs aufzubauen. Es defi-
nierten sich insbesondere drei primäre Auf-
gaben für die EDV: erstens der Aufbau 
zweier neuer Rechenzentren, zweitens der 
Umzug des alten RZs in die zwei neuen Re-
chenzentren mit minimaler Ausfallzeit und 
drittens die Ausstattung und Integration des 
neuen Verwaltungsgebäudes (Westforum). 
Im Zuge des Verwaltungsneubaus wurde 
entschieden, dass das bestehende, alte Ver-

waltungsgebäude (VGB) kernsaniert wer-
den soll. Da im alten VGB das bisherige 
Rechenzentrum (RZ) unterbracht war, 
stand de facto der Aufbau von zwei neuen 
Rechenzentren (RZ-A und RZ-B) sowie 
der Umzug des alten RZs bevor. Die beiden 
Rechenzentren sind räumlich verteilt und 
liegen daher insbesondere in getrennten 
Brandabschnitten. Die Verbindung zwi-
schen den RZs ist mit zweimal 144-
 Adern-9/125-µm Monomode-Glasfasern 
realisiert, die auf verschiedenen Wegen 
verlegt sind. Das Rechenzentrum-B ist 
hierbei nicht, wie man vermuten könnte, 
ein reines Backup-RZ. Vielmehr ist die 

Produktion auf beide Rechenzentren ver-
teilt. Insbesondere sind die Daten über 
zwei Festplatten-Arrays in einem SAN 
 gespiegelt. Daran angeschlossen sind acht 
Hochverfügbarkeits-Serversysteme/Cluster. 
Diese sind verteilt in beiden Rechenzentren 
installiert. Beide Rechenzentren sind also 
produktiv und halten für das jeweils andere 
RZ Backup-Funktionen bereit. 
Der Umzug des alten Rechenzentrums in 
die beiden neuen RZs fand während des 
Betriebs statt, wobei ein Nahverkehrsunter-
nehmen naturgemäß 24 Stunden sieben 
 Tage in der Woche arbeitet. Das übliche 
Ausweichen auf Wochenenden stellte dem-
nach keine Lösung dar. Oberstes Ziel war 
eine Minimierung der Beeinträchtigung 
des Betriebs bei gleichzeitiger wirtschaft -
licher Berücksichtigung des Budgets. Zu-
sätzliche Netzwerkkomponenten hätten die 
Abwicklung des Umzugs sicher beschleu-
nigt. Die Wirtschaftlichkeit solcher Maß-
nahmen war jedoch fragwürdig, zumal man 
nach dem Umzug keine Verwendung für 
solche „Überbrückungskomponenten“ ge-
habt hätte. So blieb die Wahl zwischen 
Leihkomponenten oder geeignetem Um-
zugsdesign. Man entschied sich für letztere 
Variante. Dabei kamen vier Phasen heraus, 
in denen der RZ-Umzug vollzogen wurde, 
inklusive der Einbindung des Westforums. 
Für den Aufbau der beiden neuen Rechen-
zentren sowie zur Integration des neuen 
Verwaltungsgebäudes „Westforum“ wurde 
die bisherige Struktur der aktiven Kom-

Netzwerk-Redesign der Kölner Verkehrs-Betriebe AG 

Redundante 
Rechenzentren 
Ein Umzug des Rechenzentrums lag den IT-Mitarbeitern der Kölner 
Verkehrs-Betriebe AG (KVB) schon lange am Herzen, bot doch der 
bereits 1964 bezogene alte Verwaltungsbau einfach zuwenig Platz. 
Zudem hegte man den Wunsch nach einem zweiten Rechenzen-
trum, das auch Sicherheitsaspekten, räumlich verteilt, Rechnung 
trägt und zudem wichtige Backup-Funktionen übernehmen sollte. 
Die Entscheidung zum Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes, dem 
„Westforum“, bot die Gelegenheit zur  Erweiterung.  
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ponenten schrittweise erweitert. Das Ziel 
war vor allem eine sanfte Migration mit 
 minimaler Ausfallzeit. Bereits vor einigen 
Jahren hatten sich die Kölner Verkehrs-Be-
triebe für aktive Komponenten von Extre-
me Networks entschieden, die den Core im 
bisherigen Rechenzentrum definierten 
(zweimal Black Diamond-6808). Zudem 
waren auch bereits zahlreiche Edge-Devi-
ces, also Etagen-Switches, von Extreme 
Networks im Einsatz (diverse „Summits“). 
Im Hinblick auf den Investitionsschutz und 
zudem hervorragende Erfahrungen mit die-
sen Komponenten lag es nahe, die zusätzlich 
benötigten aktiven Komponenten ebenfalls 
auf Basis von Extreme Networks auszuwäh-
len. Für das Projekt wurden folgende 
Switch-Komponenten des Herstellers sowie 
ein zentraler WAN-Router von Cisco im 
Netzwerk-(Re-)Design berücksichtigt:  

Core-Switches, Backbone/ 
Sekundär-Ebene: 

Black Diamond 6808: Switched Gigabit 
Ethernet (1000Base-SX/LX, Layer 3). 
Sechs Multilayer Chassis Switches Black 
Diamond 6808 von Extreme Networks 
(10-Slot-Chassis, Dual Load Sharing 
Switch Fabric, passive Backplane). 128 
GBit/s non-blocking Layer2/3-Switching. 
Link Aggregation nach IEEE 802.3ad, 
Frame Tagging (802.1Q), Unterstützung 
von Policy Based QoS mit Bandbreiten-
limitierung und CoS (802.1p, Diffserv). 
Skalierbar auf 10/100/1000-MBit/s und 
10-GbE-Applikationen. 96 Millionen Pa-
kete pro Sekunde. Vollduplex mit Wire-
speed Switching/Routing, inklusive Wire-
speed Filtering bis zur TCP/UDP-Port-
Ebene. 

Server-Switches: 

Black Diamond 6808 und Alpine 3808: 
Switched 10/10/1000 MBit/s. Zur primären 
Anbindung der Server wurde das Black-
Diamond-System eingesetzt. Zur redun-
danten Serveranbindung steht in jedem RZ 
das kleinere und daher preiswertere Alpine 
3808-System bereit, das in weiten Teilen auf 
denselben Features wie der Black Diamond 
basiert. Der Alpine bietet jedoch I/O-Module 

mit geringerer Port-Dichte sowie eine kleinere 
Switch-Fabric (64 GBit/s).  

Etagen-Switches, Tertiärebene 
und Cluster-Heartbeat: 

Summit48si, Summit200: Switched Fast 
Ethernet (48 x 10/100Base-TX) mit 2 x 
GBIC-based 1000BaseX-Uplink. Der Sum-
mit48si verfügt über dieselbe Switching-
Firmware wie der Black Diamond und das 
Alpine-System. Das Gerät unterstützt eben-
falls auf allen Ports Wirespeed Layer-3 und 
besitzt eine non-blocking Switch Fabric. 
Der Summit200-48 unterstützt ebenfalls 
48x 10/100Base-TX sowie 2x 1000BaseT 
beziehungsweise alternativ 2x mini-GBIC-
based 1000BaseX-Uplinks. Das Feature-
Set ist eine Teilmenge des „i“-Feature-Sets 
vom Black Diamond, Alpine und Sum-
mit-„i“, die Switch-Fabric leistet 13,6 
GBit/s non-blocking. 
WAN-Router: Cisco 7206 VXR: Zur Anbin-
dung von Außenstellen per 2-MBit/s-Fest- 
und 64- bis 128-kBit/s-Wählverbindung. 

Rahmenbedingungen des 
Netzwerkdesigns 

Das entwickelte Netzwerkdesign sowie die 
Vorgehensweise der Umsetzung basiert auf 

folgenden Zielen respektive Rahmenbedin-
gungen: 
· sanfte Migration ohne radikale Änderun-

gen (Minimierung der Downtime),  
· redundantes Netzwerk-Redesign ohne 

Single Point of Failure im Core-Bereich, 
· TCP/IP als alleiniges Netzwerkpro-

tokoll, 
· Integration der vorhandenen Netzwerk -

systeme (Investitionsschutz), 
· automatische Netzrekonfiguration bei 

Ausfällen, 
· redundante Serveranbindungen,  
· Realisation eines neuen IP-Adresskon-

zepts, 
· Ablösung des historisch bedingten, fla-

chen IP-Adresskonzepts  
und Migration in eine neue Struktur, ins-
besondere mit getrennten IP-Adressberei-
chen für Server und Unterverteiler. 
Der Beginn der Planungen für das Re -
design lag im April 2003. Die Realisation 
begann im November 2003. Zuerst wurde 
das Rechenzentrum-A fertiggestellt (Fe-
bruar 2004) und anschließend das Rechen-
zentrum-B (März 2004). Das Westforum ist 
Ende Mai 2004 integriert worden. Der Auf-
bau der zwei neuen Rechenzentren, der 
Umzug des vorhandenen RZs sowie die 
 Integration des neuen Verwaltungsgebäu-
des (Westforum) wurde in vier Phasen un-

Bild 1. Aufbau von Rechenzentrum-B und die Erweiterung von RZ-A in Phase 2 
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terteilt, welche nachfolgend skizziert sind. 
Diese vier Phasen waren durch die Zielset-
zung einer kostenoptimierten Umsetzung 
bestimmt. Hierzu zählt primär der Verzicht 
auf „Überbrückungskomponenten“. Also 
vor allem Switch-Systeme, die „nur“ den 
Umzug erleichtern, jedoch im Endausbau 
nicht mehr benötigt werden.  
Im urspünglichen Rechenzentrum des al-
ten Verwaltungsgebäudes „VGB“ standen 
zwei redundante Core-Switches (Extreme 
Networks, Black Diamond 6808) an de-
nen Etagen und Server angebunden waren. 
 Zudem war noch ein Xylan-Omni-
S/R-Switch im Einsatz, der zur Anbin-

dung der weiteren KVB-Infrastruktur 
diente. 

Phase 1: Aufbau von 
Rechenzentrum-A 

Der Aufbau von RZ-A begann mit der 
 Hinzunahme eines neuen Core-Switches 
(Black Diamond 6808), zur Aufnahme der 
vorhandenen Etagenanbindungen im alten 
Gebäude „VGB“ sowie zur Anbindung der 
Server. Die Außenstellen wurden unter an-
derem mittels eines Cisco-WAN-Routers 
7206VXR an das neue RZ-A angebunden 
(Fast Ethernet TX, 64 kBit-/2MBit-Verbin-

dung). Weitere Außenstellen sind per Fast 
Ethernet FX über einen Summit48si (und 
Medienkonverter) angebunden. Die Giga-
bit-Anbindung einiger Außenstellen er-
folgt über den Switch BD2 im RZ-A. 
Innerhalb von Phase 1 wurden die notwen-
digen VLANs neu auf dem Black Dia-
mond in RZ-A aufgesetzt (RZ_A-BD2). 
Des Weiteren sind die vorhandenen Ser-
ver-VLANs zu diesem Switch verlängert 
worden. Damit war die Voraussetzung für 
die Anbindung des neuen RZ-A geschaf-
fen.  
Zur Steuerung dieser redundanten Topolo-
gie werden verschiedene Mechanismen 
eingesetzt. Hierbei ergaben sich folgende 
Anforderungen:  
Erstens: die zwingende Unterdrückung von 
Netzwerkschleifen zur Verhinderung von 
Broadcast Storms (eine Schleife ermög-
licht im Gigabit Ethernet das Kreisen von 
mehreren 10.000 Broadcast-Frames pro 
Sekunde und kann so die Netzwerkkom-
munikation blockieren). 
Zweitens: die Bereitstellung eines Default-
Gateways für die angeschlossenen Client-/
Server-PCs, inklusive redundantem Gate-
way. Die redundante Instanz wird auf ei-
nem zweiten Switch konfiguriert und er-
möglicht die Ausfallsicherheit beziehungs-
weise die Erreichbarkeit des Gateways im 
Falle einer Störung des Primär-(Layer-
3-)Switches. Zwingend zu beachten ist je-
doch, dass maximal eine Instanz gleich -
zeitig aktiv ist. Andernfalls wären zwei 
Routing-Interfaces mit der gleichen IP-
Adresse aktiv und somit Netzstörungen 
vorprogrammiert. Die Steuerung der re-
dundanten Instanz sowie die Unterdrü-
ckung von Netzwerkschleifen sind durch 
ein geeignetes Protokoll geregelt. Im Netz-
design der KVB übernimmt diese Aufgabe 
das Extreme Standby Router Protocol 
(ESRP). 
Zur Bekanntgabe der aktiven Router-Inter-
faces in einer redundanten Konfiguration 
sind statische Routing-Einträge nicht ge-
eignet. Zur dynamischen Änderung der 
Routing-Tabellen bei einer Störung ist ein 
dynamisches Routing-Protokoll notwendig. 
Im Netzwerk der KVB ist hierzu das OSPF-
Protokoll im Einsatz (Open Shortest Path 
First). 

Bild2. Fertigstellung von RZ-A und RZ-B sowie die Auflösung des alten RZs-VGB in Phase 3  
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Phase 2: Aufbau von 
Rechenzentrum-B 

In Phase 2 wurde das neue Rechenzen-
trum-B mit zwei Black Diamond 6808 so-
wie einem Alpine 3808 bestückt. Zudem 
erhielt Rechenzentrum-A einen zusätzli-
chen Alpine 3808. Die Alpines dienen hier-
bei zur Aufnahme von redundanten Server-
anschlüssen (10/100/1000 MBit/s). Ins-
gesamt sind 75 Server im Einsatz. Mit Pha-
se-2 wurde die komplette Räumung von 
VGB-Rechenzentrum vorbereitet (Bild 1). 
Die Server blieben zunächst noch am Core-
Switch „RZ-VGB BD1“ im alten Rechen-
zentrum angeschlossen. Während der Pha-
se 2 wurde dann die Layer-3-Forwarding-
Funktion vom alten RZ auf die neuen 
 Rechenzentren A und B übertragen (Rol-
lenumkehr). Zu Beginn der Phase-2 wur-
den die bestehenden Server-VLANs auf 
den Switches RZ-B_BD1 und RZ-A_BD2 
für die Übernahme der Default-Gateway-
Funktion eingerichtet. Der Switch RZ-
VGB_BD1 diente anschließend nur noch 
zur Übertragung der Serverdaten zum je-
weiligen Switch mit aktivem Interface 
(Default-Gateway). Im Hinblick auf die IP-
Adressänderung wurden zwei neue Server-
VLANs eingerichtet. Beide VLANs sind 
über zwei Switches pro RZ (Black Dia-
mond und Alpine) erreichbar. Damit ist ein 
redundanter Netzanschluss der Server 
möglich. Zudem wurden in Phase 2 redun-
dante Anschlüsse für die Anbindung der 
Außenstellen und Unterverteiler auf RZ-
B_BD2 erstellt. Abschließend sind die Ser-
ver aus dem alten RZ-VGB in die beiden 
neuen RZs migriert worden. 

Phase 3: Fertigstellung von RZ-A 
und RZ-B, Auflösung des alten RZ 

Der noch vorhandene Black Diamond 6808 
im RZ-VGB wird in Rechenzentrum-A 
überführt und das RZ-VGB aufgelöst. Mit-
hilfe des nun „freien“ Black Diamond wird 
eine symmetrische Konfiguration von 
RZ-A und RZ-B realisiert (Bild 3 unten). 
Die BD1-Switches in RZ-A und RZ-B sind 
die primären Server-Switches. Sie über-
nehmen das Layer-3-Switching (IP-Rou-
ting) für die insgesamt vier Server-VLANs. 

Alle Server-VLANs können in beiden RZs 
genutzt werden. Von den vier Server-
VLANs sind zwei VLANs so genannte 
 Legacy-Netze, also Netze mit alten IP-
Netzadressen. Diese werden nach der Um-
stellung der entsprechenden Server auf die 
neue IP-Adressstruktur aufgelöst. Die Al-
pine-Switches bieten die redundanten Netz-
anschlüsse für die Server. Jeweils vier Server-
VLANs sind in beiden RZs vorhanden und 
können parallel genutzt werden. Jeweils zwei 
Server-VLANs pro RZ sind aktiv, es wurde 
also eine 2:2-Lastverteilung vorgenommen. 
Das heißt, zwei VLANs arbeiten mit aktiver 
Layer-2/Layer-3-Forwarding-Funktion (Mas -
ter), und zwei VLANs arbeiten nur mit Layer-
2-Forwarding-Funktion (Slave) in Richtung 
des anderen RZs. Netzwerkschleifen werden 
durch die selektive Forwarding-Funktion des 
Slaves unterdrückt. 
Die beiden BD2-Switches in RZ-A und 
RZ-B bilden die Standortverteiler-Swit-
ches. Die Gebäude des KVB-Geländes so-
wie die Außenstellen werden über diese 
Switches redundant angeschlossen. Die 
Server-Switches und Standortverteiler sind 
über geroutete IP-Verbindungen mit je-
weils viermal 1-GbE per Link-Aggregation 
verbunden. Diese Vorgehensweise bietet 
Ausfallsicherheit sowohl für Port-Ausfälle 
als auch bei Störungen von Switches oder 
Modulen: Solange ein BD-1 und ein BD-2 
funktioniert, ist die Netzverfügbarkeit ge -
sichert beziehungsweise kann die Verfüg-
barkeit bei einem Ausfall des primären 
Standort-Switches (BD2-RZA) durch Um-
patchen bestimmter Verbindungen wieder 
hergestellt werden. 

Phase 4: Integration des neuen Ver-
waltungsgebäudes (Westforum) 

Im Westforum dienen zwei weitere Black 
Diamonds zur redundanten Anbindung von 
insgesamt 24 Etagenverteilern, bestehend 
aus 42 Switches vom Typ „Summit48si 
und 200“. Phase 4 diente zur Integration 
des neuen Verwaltungsgebäudes in das 
KVB-Netz. Hierzu wurden zwei Black 
Diamond-Switches als zentrale Switches, 
zur Anbindung der insgesamt 24 Unterver-
teiler im Westforum definiert. Die BDs sind 
redundant konfiguriert und in zwei (verteil-

ten) Räumlichkeiten installiert. Jeder der 
Unterverteiler besitzt jeweils eine LWL-
Verbindung zu beiden Core-Switches. Für 
jeden Unterverteiler ist ein VLAN mit ein-
deutiger IP-Adresse konfiguriert. Das Ex-
treme Standby Router Protocol (ESRP) 
steuert auch in diesem Szenario die Redun-
danzen. Zur optimalen Ausnutzung der 
 beiden zentralen Switches wird eine Hälfte 
der Unterverteiler über den Switch WF-
A_BD1 versorgt, die andere nutzt den 
zweiten Switch WF-B_BD1. 
Bei Ausfall eines Core-Switches, eines 
Moduls oder einer Verbindung (Port) wird 
automatisch die redundante Instanz auf 
dem anderen Black Diamond aktiviert. 
Netzwerktechnisch ist das Westforum über 
mehrere geroutete Verbindungen an die 
Standort-Switches des KVB-Netzes (je-
weils BD2 in RZ-A und B) angeschlossen. 
Jede Verbindung besteht aus zwei GbE-
Ports, die mittels Link-Aggregation zusam-
mengeschaltet sind. Die Zentral-Switches 
im Westforum besitzen Anschlüsse zu bei-
den Standort-Switches. Somit wird die 
Möglichkeit eines Totalausfalls der Netz-
anbindung im Westforum auf ein Minimum 
reduziert. 

Fazit 

“Das Vier-Phasen-Konzept für die KVB 
hat sich bewährt“, resümiert Gerd Braben-
der, IT-Bereichsleiter und Projektverant-
wortlicher der KVB. Die avisierte sanfte 
Migration in zwei neue Rechenzentren so-
wie die Integration eines neuen Verwal-
tungsgebäudes wurden mit minimaler 
Downtime erreicht. Der Netzwerk-Core 
enthält keinen Single Point of Failure, Stö-
rungen werden durch eine automatische 
Netzrekonfiguration entschärft. TCP/IP ist 
nun alleiniges Netzwerkprotokoll, und zu-
dem wurde die historisch bedingte, flache 
IP-Adressstrukturabgelöst. 

Oliver Lindlar/mw 
 

■ Info: Gordion Network Consulting 
Tel.: 02241/49040 
Web: www.gordion.de

Oliver Lindlar ist Dipl.-Wirtschafts-Informatiker und 
arbeitet im Projektmanagement bei Gordion.  

www.lanline.de LANline 11/2004

Verwendete Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Nein     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 300 300 ] dpi     Papierformat: [ 595 842 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Nein     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Maximal     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Nein     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Maximal     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Nein     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein     Wenn Einbetten fehlschlägt: AbbrechenEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern     Methode: StandardGeräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Anwenden     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Nein     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Nein     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Ja     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /AntiAliasMonoImages false     /CannotEmbedFontPolicy /Error     /ParseDSCComments true     /DoThumbnails false     /CompressPages true     /CalRGBProfile (Adobe RGB (1998))     /MaxSubsetPct 100     /EncodeColorImages true     /GrayImageFilter /DCTEncode     /Optimize false     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /EmitDSCWarnings false     /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)     /NeverEmbed [ ]     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /UsePrologue false     /GrayImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /AutoFilterColorImages true     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /ColorImageDepth -1     /PreserveOverprintSettings true     /AutoRotatePages /None     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmbedAllFonts true     /CompatibilityLevel 1.3     /StartPage 1     /AntiAliasColorImages false     /CreateJobTicket false     /ConvertImagesToIndexed true     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /DetectBlends false     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /PreserveEPSInfo true     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /QFactor 0.15 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /ColorTransform 1 >>     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /QFactor 0.15 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /ColorTransform 1 >>     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /PreserveOPIComments false     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /ColorImageResolution 300     /EndPage -1     /AutoPositionEPSFiles true     /MonoImageDepth -1     /TransferFunctionInfo /Apply     /EncodeGrayImages true     /DownsampleGrayImages false     /DownsampleMonoImages false     /DownsampleColorImages false     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDict << /K -1 >>     /Binding /Left     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /MonoImageResolution 2400     /AutoFilterGrayImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /SubsetFonts false     /DefaultRenderingIntent /Default     /OPM 1     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /GrayImageResolution 300     /ColorImageFilter /DCTEncode     /PreserveHalftoneInfo false     /ColorImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /ASCII85EncodePages false     /LockDistillerParams true>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 300 300 ]>> setpagedevice


